

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρ. Πρωτ.:106564/8-04-2022

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΛΗ ΓΕΡΑΡΔΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ.Ο.Υ.)
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Γ)

Αθήνα, 5 - 04 - 2022

Αρ. πρωτ.: 103363

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 19
 Ταχ. Κώδικας : 114 73 Αθήνα
 Πληροφορίες : Δ. Θεοφανίδης
 Τηλέφωνο : 210 6426933
 e-mail : doy@ggde.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 164428/23-06-2021 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της Απόφασης για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση "ΠΛΑΚΑ" της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού».

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133Α'/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α'/8-8-2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » όπως διορθώθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Της με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-1990 Κ.Υ. Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Αναπλ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. « Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
4. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Π.Δ. 70/2015 και ειδικότερα του άρθρου 3 περί Ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ.114Α/22-9-2015).
7. Του Π.Δ. 123/2016 και ειδικότερα του άρθρου 4 περί Σύστασης Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Μετονομασία Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 208Α/4-11-2016).
8. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151Α'/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α'/17-07-2019).
9. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α'/09-07-2019) « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ».
10. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α'123) « Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων ».
11. Του αρ. 90 του Π.Δ. 63/2005.

12. Της υπ' αρ. 301258/27-10-2021(ΦΕΚ 6778/31-12-21) Απόφασης του Υπουργού ΥΠΟΜΕ "Όρισμός Αποφαινομένου Οργάνου, Διατάκτη και Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατ' άρθρο 13 παρ. 6 και κατ' άρθρο 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019 (Α' 133)».
13. Της υπ' αρ. 309/16-09-2021 Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 772/Υ.Ο.Δ.Δ./16-09-2021) «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Υποδομών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την από 23/12/2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 571 του ενάριθμου έργου: 2014ΣΕ57100004 "Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε.2008ΣΕ07100000), με προϋπολογισμό 165.000.000,00 €.
2. Την ειδική διάταξη 7 της εν λόγω ΣΑΕ, όπως ισχύει για το ανωτέρω ενάριθμο έργο, με την οποία δίνεται η δυνατότητα απευθείας χρηματοδότησης Περιφερειών και Δήμων της χώρας για την εκτέλεση εργασιών στοιχειώδους συντήρησης στους οδικούς άξονες της χώρας.
3. Την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/5589/22-11-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
Έγκριση δέσμευσης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Σικωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση "ΠΛΑΚΑ" της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού».
Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει, εφόσον εντός δώδεκα μηνών από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ », η σχετική ή οι σχετικές εργολαβίες δεν συμβασιοποιηθούν.
4. Την με αρ. πρωτ. 108591/24-11-2020 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία τροποποιήθηκε η ως άνω αρχική Απόφαση, προκειμένου να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της μέχρι 22-05-2021.
5. Την με αρ. πρωτ. 164428/23-06-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία δόθηκε νέα παράταση του χρόνου ισχύος μέχρι 22-11-2021.
6. Το με αρ. πρωτ. 4546/01-04-2022 έγγραφο του Δήμου Σικωνίων, με το οποίο ζητείται η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 164428/23-06-2021 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της μέχρι 31-12-2022, λόγω του ότι έως τις 01-04-2022 δεν είχε εκδοθεί Απόφαση τροποποίησής της, όπως είχε ζητηθεί με το με αρ. πρωτ. 16640/25-11-2021 έγγραφο του Δήμου Σικωνίων και ως εκ τούτου ο Δήμος δεν μπορούσε να προβεί στις διαδικασίες συμβασιοποίησης του έργου του θέματος.

Και επειδή:

1. Ο Δήμος Σικωνίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ζητάει την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 164428/23-06-2021 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της εν λόγω Απόφασης μέχρι 31-12-2022.
2. Ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση "ΠΛΑΚΑ" της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού» διεξήχθη στις 22-7-2020.
3. Ο 1^{ος} κατά σειρά μειοδότης απερρίφθη από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον 2^ο κατά σειρά μειοδότη.
4. Με την υπ' αρ. 1291/2020 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) απερρίφθη η προσφυγή του 1^{ου} κατά σειρά μειοδότη κατά της απορριπτικής Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
5. Ο 1^{ος} κατά σειρά μειοδότης άσκησε αίτηση αναστολής κατά των Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και της Α.Ε.Π.Π., που έγινε δεκτή από το αρμόδιο Δικαστήριο.
6. Κατά της Απόφασης επί της ως άνω αίτησης αναστολής κατατέθηκε από τον Δήμο Σικωνίων αίτηση ανάκλησης προς συζήτηση, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

7. Το Ελεγκτικό Συνέδριο στο οποίο έχει σταλεί ο σχετικός φάκελος για προσυμβατικό έλεγχο, ζήτησε από το Δήμο Σικυωνίων συμπληρωματικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των Αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.
8. Από το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης απερρίφθη η αίτηση ανάκλησης του Δήμου Σικυωνίων, ενώ παράλληλα ασκήθηκε από τον 1^ο κατά σειρά μειοδότη αίτηση ακύρωσης, η οποία εκκρεμεί προς συζήτηση.
9. Η διαδικασία έως τη σύναψη της νομικής δέσμευσης του έργου είναι αρκετά χρονοβόρα, λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω.
10. Κρίνεται απολύτως αναγκαία η υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση 'ΠΛΑΚΑ' της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού» προκειμένου να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο του Δήμου και να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου.
11. Με την εγκρινόμενη πίστωση δεν προκαλείται υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ενάρτιμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την τροποποίηση ως προς το χρόνο ισχύος της με αρ. πρωτ., 164428/23-06-2021 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ως εξής:

Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει, εφόσον μέχρι 31-12-2022 η σχετική ή οι σχετικές εργολαβίες δεν συμβασιοποιηθούν.

2. Κατά τα λοιπά η ανωτέρω Απόφαση ισχύει ως έχει.

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών
3. Γενικό Γραμματέα Υποδομών
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
4. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Σ.Υ
5. Δ/ση Προϋπ/σμού και Δημοσ/κών Αναφορών
6. Δ/ση Οικ. Διαχείρισης
7. Δήμος Σικυωνίων
 - Γ. Γεννηματά 2
 - Τ.Κ. 202 00 Κιάτο

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΛΗ ΓΕΡΑΡΔΗ